作業スケジュール

資料-5

【交野市子ども・子育て支援事業計画策定業務　工程表（案）】

工程		平成25年度（ニーズ調査業務）						
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ニーズ調査	調査票（案）の作成・検討							
	調査準備・実施							
	データ入力							
	集計・分析							
ニーズ調査結果報告書の作成								
現状分析	現状と課題の把握							
	次世代後期計画の進捗評価							
	国・府の動向、他市状況等の把握							
人口推計及び子どもの数の将来推計								
必要なサービスとその分量の整理・分析								
交野市子ども･子育て会議			①			②		③

工程		平成26年度（計画策定業務）											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	ニーズ調査結果分析の整理												
	サービスの確保方策の提案												
	施設のヒアリング調査												
	次世代育成支援行動計画の課題分析、整理												
	計画策定方針の検討												
	サービスの必要量の把握と計画への反映												
	目標数値設定及び提供体制の確保方策の検討												
	具体的な子ども・子育て支援施策及び評価指標の検討												
	計画書素案の作成・修正・校正			作成		修正	校正						
	計画書・概要版作成・印刷								レイアウト編集				印刷
交野市子ども･子育て会議			①	②	③		④		⑤				
パブリックコメントの実施													
計画周知のための説明会の開催													