
年月
工種
令和5年(2023年)
令和6年(2024年)
令和7年(2025年)
令和8年(2026年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
準備・調査
シールド機製作
基地・立坑築造工
（発進・到達）
発進基地・立坑
築造
到達基地・立坑
築造
地盤改良工
（発進・到達）
発進部
到達部
泥土圧シールド工
［一次覆工］
（ﾄﾝﾈﾙ掘削工）
泥土圧シールド工
［二次覆工］
（ﾄﾝﾈﾙ内配管工）
立坑・基地復旧工
（到達）
開削工
（発進・到達）
後片付け等