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魅力ある学校づくり事業の進捗について
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魅力ある学校づくり事業の進捗について

１．（仮称）交野市立交野みらい学園について

〇令和３年２月・（仮称）交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校 基本設計書

〇令和３年３月・（仮称）交野みらい学園整備事業の継続費の議決

〇令和３年６月・入札公告

〇令和３年８月・参加表明書、参加資格審査申請書類及びＶＥ提案書受付

〇令和３年10月・入札書及び提案書等受付

〇令和３年11月・開札

・審査 → 落札候補者決定

〇令和３年12月・契約の締結について上程予定
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春休み GW 夏休み 冬休み

放課後児童会引越し

夏休み以降に改修する室の備品撤去

既存校舎竣工

準備工

現場仮囲い 夏季休業期間に集中して 冬季休業期間に集中して  

搬入路設置 校舎内バリケード等 騒音・振動が出る工程を施工 　騒音・振動が出る工程を施工

協議・実施設計・仮設許可・確認申請

仮設校舎建設 仮設校舎竣工

準備工

夏季休業期間に集中して

　騒音・振動が出る工程を施工

2021年度(令和3年度)

4 5 6

2W 3W 4W 1W 4W

1 2

1W 2W 3W 4W 1W

7 8 9 10 11 12

4W 1W 2W 3W 4W 1W2W 3W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W2W 3W 4W 1W 2W 3W 1W 2W 3W 4W2W 3W 4W 1W 2W 3W

市・学校

■既存校舎改修

■仮設校舎整備

4W

２．長宝寺小学校における小学校統合校舎整備事業

〇令和３年３月・長宝寺小学校における小学校統合校舎整備事業（既存校舎改修工事）

契約について議決

〇令和３年12月・長宝寺小学校における小学校統合校舎整備事業（既存校舎改修工事）

変更契約について上程予定

〇全体スケジュール



〇仮設校舎

〇既存校舎
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