
令和４年１２月３日市長説明会資料

第一中学校区の学校施設整備について
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基本設計 実施設計 建設工事 第一中改修 交野みらい小仮設 一貫校基本・実施設計 プール

6,690 5,931

単位：百万円

第一中学校
中規模改修

6,6314,544

①

①

基本設計費用、実施設計費用、建設工事費用を単純に比較したものです。造成設計費や造成費、設計に伴う
意図伝達費用等は含んでいません。

施設一体型小中一貫校

延床面積：15,870㎡

小学校統合校 + 第一中学校改修等

延床面積：小学校統合校10,580㎡、第一中学校7,051㎡

１

6,781 7,911

第一中学校
大規模改修

第一中学校
長寿命化改修

第一中学校
改築

小学校統合校

延床面積：10,580㎡ ①第一中改修
・中規模改修（10万円/㎡）、大規模改修
（20万円/㎡）、長寿命化改修（22万円/
㎡）、改築（38万円/㎡）の費用は概算の
平米単価から積算
②交野みらい小仮設
・１年間の費用約１千３百万円とし、延
長期間２年間で積算
③一貫校基本・実施設計
・施設一体型小中一貫校の基本設計費約
６千３百万円、実施設計費約３億３千４
百万円の合計額
④プール（小学校統合校）
・プールを地上に設置する場合の費用
1,200㎡×約20万円/㎡×1.1＝約２億６千
４百万円

小学校統合校に加算部分

小学校統合に伴うその他必要となる費用

㋐契約解除の場合は、損害賠償等の費
用、契約変更の場合も事業停止期間等に
伴う補償金が必要となります。
㋑中学校のプールの改修に伴う基本設
計、実施設計及び改修の費用が必要とな
ります。
㋒中学校改修に伴う仮設校舎の費用が必
要となります。
㋓基本方針・基本計画を見直す場合は費
用が重複の支出となります。
㋔交野みらい小学校の仮設校舎も２年間
の想定としていますが、期間延長が２年
以上の場合は、1年で約１千３百万円必要
となります。

〇改築とは、建替えのことであり、既存の建築物を取壊（解体撤去）し、新築すること。
〇長寿命化改修とは、概ね全面的な改修・更新をおこない建設当時の状況に戻すとともに、さらに機能の
向上を図り、築後８０年以上の使用を目的に改修すること。
〇大規模改修とは、概ね全面的な改修・更新をおこない建設当時の状況に戻すことを目的に改修すること。
〇中規模改修とは、特に損傷・故障等が著しい部分を改修・更新し、使用において支障がない状態に戻す
ことを目的に改修すること。
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市の費用・補助金等、財源内訳について
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市の負担 地方交付税措置 補助金

施設一体型小中一貫校 小学校統合校 小学校統合校 + 第一中学校改修等

第一中学校
改築

第一中学校
長寿命化改修

第一中学校
大規模改修

第一中学校
中規模改修

6,690 4,544 7,9116,7816,6315,931

単位：百万円
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市の負担

市の負担

市の負担 市の負担
市の負担

市の負担



令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

施設一体型小中一貫校

小学校統合校
（学校規模適正化基本計
画から見直し）

小学校統合校
（設計の基本方針・基本
計画から見直し）

小学校統合校
（基本設計から見直し）

実施設計・
開発造成

建設工事 施設一体型小中一貫校（義務教育学校）開校

開発造成
(実施設計)

開発造成
(実施設計)

開発造成
(実施設計)

適正化基本計画
基本方針
基本計画

基本設計・実施設計 建設工事 小学校統合校開校

基本方針
基本計画

基本設計・実施設計 建設工事 小学校統合校開校

基本設計・実施設計 建設工事 小学校統合校開校

注１ 小学校統合校の基本設計・実施設計は約２４か月、建設工事期間は約１６か月
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1年 2年 3年 4年 5年 6年 配布数 回収数 回収率

交野小学校 110 116 91 83 99 90 589 281 47.7% 

長宝寺小学校 30 24 17 33 25 22 151 54 35.8% 

小学校 小計 140 140 108 116 124 112 740 335 45.3%

令和２年１２月実施「第一中学校区魅力ある学校づくり事業についてのアンケ
ート」結果について

１．回答結果

４

1年 2年 3年 配布数 回収数 回収率

第一中学校 101 99 119 319 184 57.7% 

合 計

（小学校＋中学校）
1,059 519 49.0% 



２．自由記載欄の回答
〇施設一体型小中一貫校の整備について、期待することがあれば

ご記入ください。 （２０８件）

・小中一貫校のメリットを活かした教育（３８件）

・学校が新しくなること（９６件）

・プールに関すること（１２件）

・グラウンドに関すること（８件）

・少人数に関すること（５件）

・コロナ対策に関すること（５件）

・工事に関すること（１件）

・通学路に関すること（９件）

・事業の進め方に関すること（２７件）

・放課後児童会に関すること（２件）

・その他（５件）

〇施設一体型小中一貫校の整備について、不安に思うことがあれば

ご記入ください。 （３６４件）

・小学生と中学生が同じ学校・敷地になることに関すること（８６件）

・カリキュラムに関すること（３８件）

・工事期間中の環境に関すること（７件）

・通学路に関すること（６１件）

・防犯・防災に関すること（１０件）

・施設に関すること（３１件）

・プールに関すること（６３件）

・コロナ対策に関すること（１６件）

・事業の進め方に関すること（３５件）

・その他（１７件）

〇交野小学校と長宝寺小学校が統合校になることについて、期待する

ことがあればご記入ください。 （１２０件）

・小学校統合に関すること（５１件）

・小中一貫校のメリットを活かした教育に関すること（２０件）

・通学路に関すること（９件）

・新しい学校に関すること（２３件）

・事業の進め方に関すること（６件）

・期待しない、不安に関すること（４件）

・その他（７件）

〇交野小学校と長宝寺小学校が統合校になることについて、不安に思う

ことがあればご記入ください。 （３９３件）

・小学校統合に関すること（７６件）

・統合校舎に関すること（１９件）

・一体型一貫校に関すること（５２件）

・通学路に関すること（１６４件）

・施設に関すること（１３件）

・プールに関すること（４件）

・コロナ対策に関すること（１７件）

・ＰＴＡに関すること（６件）

・放課後児童会に関すること（８件）

・事業の進め方に関すること（１６件）

・その他（１８件）
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