

学校施設棟別耐震化二次計画

平成23年7月改定

交 野 市

はじめに

平成18年度から平成21年度にかけて、現行の耐震化年次計画に沿って、学校施設の耐震化を推進してきました。

平成20年5月12日に発生した中国四川省の大地震によって、多数の校舎などが倒壊し、児童・生徒が亡くなるという痛ましい災害がありました。このことから、国が学校施設の耐震化を促進するために、平成20年6月18日に地震防災対策特別措置法を改正し、第3次地震防災緊急事業五箇年計画の繰り上げを募りました。さらには、地方の財源不足を補うことができるよう補助率の嵩上げや地域活性化を目的に臨時交付金措置を行いました。

その結果、平成21年度で全ての学校施設の耐震二次診断を完了することができ、平成22年には11棟の学校施設の耐震化を実施しました。

今後、耐震化未施工の19棟については、平成22年9月に策定した「学校施設棟別耐震化二次計画」による目標年度を平成25年度と定めていましたが、1年前倒しを行い、平成24年度に変更します。

ただし、屋内運動場については、災害時の避難場所になることから、最優先に計画しています。

(改定に至った経緯)

学校施設棟別耐震化二次計画につきましては、耐震改修促進法の最終年度である平成27年度を前倒し、平成25年度で耐震率100%を目標に作成していましたが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によって、多くの被災者が学校施設に避難している現状から、避難施設となる学校施設の耐震化の重要性を勘案し、計画目標である平成25年度から平成24年度に前倒しを行い、早期に耐震化が図れるよう計画を変更します。

交野市の学校施設の耐震化状況

○新耐震基準（昭和56年施行）で建設された学校施設（5棟）

第四中	校舎棟	2棟	（昭和58年3月建築）
第四中	屋内運動場		（ // ）
第一中	特別教室棟		（昭和61年1月建築）
郡津小	特別教室棟		（平成13年3月建築）

○耐震性が確保されている学校施設（3棟）

妙見坂小	普通教室棟	2棟	（昭和49年3月建築）
星田小	屋内運動場		（平成4年3月改修）

○耐震補強を行った学校施設（6棟）

岩船小	屋内運動場		（平成11年度）
星田小	管理棟		（平成12年度）
郡津小	屋内運動場		（平成13年度）
第二中	東校舎		（平成14年度）
第二中	西校舎		（平成16年度）
妙見坂小	管理・特別教室棟		（平成17年度）

○耐震年次計画によって、耐震補強を行った学校施設（9棟）

第一中	東館・西館	2棟	（平成18年度）
第一中	管理棟・屋内運動場	2棟	（平成19年度）
岩船小	南校舎		（平成20年度）
第一中	普通教室棟		（平成20年度）
第三中	屋内運動場		（平成20年度）
交野小	南校舎		（平成21年度）
長宝寺小	屋内運動場		（平成21年度）

○平成21年度に耐震二次診断を行った学校施設（31棟）

交野小	北校舎・中校舎・屋内運動場（3棟）
星田小	東校舎・西校舎（2棟）
郡津小	北校舎・中校舎・南校舎（3棟）
岩船小	北校舎・渡り廊下棟（2棟）
倉治小	普通・特別教室及び管理棟他2棟・屋内運動場（4棟）
妙見坂小	屋内運動場
長宝寺小	北校舎・南校舎（2棟）
旭小	管理棟・東校舎・屋内運動場（3棟）
藤が尾小	管理・特別教室棟他2棟・屋内運動場（4棟）
私市小	管理・普通教室棟・特別教室棟・屋内運動場（3棟）
第二中	北校舎・屋内運動場（2棟）
第三中	北校舎・南校舎（2棟）

*上記のうち耐震二次診断の結果、耐震性が確保されている学校施設（1棟）

岩船小	渡り廊下棟
-----	-------

○平成22年度に耐震補強を行った学校施設（11棟）

星田小	東校舎・西校舎（2棟）
郡津小	中校舎・南校舎（2棟）
倉治小	普通・特別教室及び管理棟
長宝寺小	北校舎
旭小	東校舎
私市小	特別教室棟
第二中	北校舎
第三中	北校舎・南校舎（2棟）

◎平成23年度以降に耐震補強を行う学校施設（19棟）

*耐震化二次計画参照（5ページ）

耐 震 化 二 次 計 画 (改 定)

整理番号	計画年度	学校名	校舎名	構造	階数	床面積 (㎡)
①	23	倉治小学校	屋内運動場	RC	1	640
②		旭小学校	屋内運動場	RC	1	675
③		妙見坂小学校	屋内運動場	RC	1	629
④		第二中学校	屋内運動場	RC	1	777
⑤		交野小学校	屋内運動場	RC	1	656
⑥		藤が尾小学校	屋内運動場	RC	1	708
⑦		私市小学校	屋内運動場	RC	1	708
⑧		交野小学校	北館普通教室棟	RC	2	1,449
⑨		交野小学校	管理・普通教室棟	RC	2	906
⑩		郡津小学校	管理・特別教室棟	RC	2	1,122
⑪		倉治小学校	普通教室棟	RC	3	581
⑫	24	藤が尾小学校	東普通・特別教室棟	RC	3	955
⑬		藤が尾小学校	管理・普通教室棟	RC	3	1,855
⑭		藤が尾小学校	西普通教室棟	RC	3	1,973
⑮		旭小学校	管理・普通教室棟	RC	3	2,879
⑯		倉治小学校	普通・特別教室棟	RC	3	965
⑰		長宝寺小学校	普通教室棟	RC	3	2,212
⑱		岩船小学校	特別・普通教室棟	RC	3	2,214
⑲		私市小学校	管理・普通教室棟	RC	3	3,139

*構造のRCは鉄筋コンクリート造を表します。

(耐震化率)

年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
率	44.4%	64.8%	85.2%	100.0%
棟数	24/54	35/54	46/54	54/54

*棟数は分母が全棟数で分子は耐震化が図れた棟と耐震化の必要のない棟数の合計を表します。