

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

資料 5

作業項目	平成25年度	平成26年度												
	10月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
■ニーズ調査														
・調査票の設問作成・印刷														
・調査結果報告書の作成														
■現状把握作業														
・現状把握、課題抽出														
・区域設定の決定														
■保育ニーズ量の算出														
・教育・保育量の見込み														
・確保方策の検討														
■計画策定業務														
・骨子案の検討														
・素案の検討														
・素案パブリックコメントの実施														
・計画書成案作業														
■交野市子ども・子育て支援事業計画書成案														
■条例及び規則等の制定														
■利用者負担額検討														
■各種会議														
子ども・子育て会議開催														

第1回、第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回
・利用者負担額の審議、承認

第8回
・計画素案
(パブリックコメント)

第9回
・パブリックコメントの報告
・計画成案

利用者負担額検討部会