

第2期交野市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

平成30年度	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
ニーズ調査の実施												
調査項目の設定												
調査票等の作成												
配布、回収												
データ入力・集計・分析												
ニーズ調査報告書作成												
ニーズ調査報告書の修正・校正												
量の見込みの検討												
交野市子ども・子育て会議		①				②						
庁内検討会議	随時対応											
平成31年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業計画策定支援												
ニーズ調査結果分析の整理												
確保方策の検討												
計画骨子作成												
計画素案の作成												
パブリックコメント												
交野市子ども・子育て会議	①		②	③		④		⑤			⑥	
庁内検討会議	随時対応											
計画書の編集・作成												
概要版の編集・作成												
成果品納品												
計画の周知支援												
議会への報告	○							○			○	

※パブリックコメントの期間は、概ね1か月間

■交野市子ども・子育て会議（議題案）

平成 30 年度		平成 31 年度	
第 2 回 (10/25)	・ 調査票の検討	第 1 回 (4/26)	・ 量の見込みの考え方 ・ 教育・保育提供区域の検討 ・ 計画構成案の検討
第 3 回 (2/21)	・ 報告書素案検討 ・ 今後のスケジュールについて	第 2 回 (6月)	・ 量の見込みの検討 ・ 団体ヒアリング結果報告 ・ 庁内ヒアリング結果報告 ・ 計画骨子案の検討
		第 3 回 (7月)	・ 事業量の検討 ・ 素案の検討
		第 4 回 (9月)	・ 素案の検討 ・ 事業量の検討
		第 5 回 (11月)	・ 素案の検討
		第 6 回 (2月)	・ パブコメ結果報告 ・ 計画の承認