

交野市文化財保存活用地域計画作成スケジュール

年度	項目	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2020 (令和2年)	協議会				協議会第1回開催 ・委嘱と諮問 ・地域計画説明								
	審査委員会				文化財審査委員会 ・委嘱 ・地域計画説明								
	社会教育課	事前把握・現地調査（「交野市史」「交野の文化財」等既存の出版物等により現在把握している交野市の文化財群をデータベース化し、その現況を調査）											
		町並み・民俗文化財を調査しデータベース化し、報告書を作成（委託）											
	定例教育委員			地域計画協議会委員 ・承認									
	総合教育会議 議会 説明会等					区長会説明 ・町並み・民俗調査							
2021 (令和3年)	協議会	協議会R3第1回開催 ・文化財群基調調査の 説明 ・計画骨子たたき案 について			7/29協議会R3第2回 ・アンケート・ヒアリング結果 ・計画の方向性（骨子 たたき案の修正）について		9/9協議会R3第3回予定 ・計画素案について ・パブコメまでの修正 会長一任						3/7協議会R3第4回開催 ・パブコメ結果 ・計画案について ・その他
	審査委員会												3/11文化財審査委員会 ・パブコメ結果 ・計画案について ・その他
	社会教育課		・計画作成業務委託契約	市民・団体アンケート調査（委託）	各種文化財調査（委託）	計画書及び協議会・定例教育委員会・総合教育会議・議会資料等作成（委託）							
					7/20第1回文化庁協議	交野の文化財Ⅱの展示及び説明（古墳・古代寺院・七塔・巨石・戦国・木綿など）							
	定例教育委員会							10/25計画素案について			パブリックコメント (1/28～2/28)		3/25教育委員会協議会 ・パブコメ報告
	総合教育会議				7/8計画スケジュール					11/18計画素案について			
	議会 説明会等		5/17第1回所管事務調査 ・スケジュール等の確認								1/25第2回所管事務調査 ・計画素案について		3/10第3回所管事務調査 ・計画案について
2022 (令和4年)	協議会					8/12協議会R4第1回 ・答申書							協議会R4第2回開催 ・計画報告
	審査委員会												審査会R4第1回開催 ・計画報告
	社会教育課	資料編の作成（補助事業）				資料編の完成	文化庁調査官への照会・関係省庁との協議				12/16文化庁認定予定	地域計画書印刷・製本	
		交野の文化財Ⅱ			交野の文化財Ⅲ（古文書）			交野の文化財Ⅳ（機織り）			交野の文化財Ⅴ（王墓と鉄器生産）		
	定例教育委員会					8/25教育委員会定例会 ・答申報告			11/25教育委員会定例会 ・計画承認→府CD送付→認定申請				
	総合教育会議 議会 説明会等										市民説明会（展示に関連して）		