

【スケジュール】

実証運行に向けたスケジュールは、次のとおりとする。

内 容	R5				R6								
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
地域公共交通 会議		→				→			→		→		
運行計画案 検討				→									
運行計画案 策定						→							
運行事業者選 定(事業協定)						■							
共創事業申請							■						
運行事業者選 定(本協定)								■					
運輸局への許 認可									→				
実証運行											→		