

施設開設までの参考スケジュール

	令和7年度			令和7年度												令和8年度												令和9年度		
	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
選 定	受付期間					選定・通知																								
開発協議等						開発協議等																								
補助金等																補助金協議		内示											実績報告	
建設工事 入札・契約																入札・契約	建物建設工事の契約行為は、本市の補助金内示後となりますので、入札公告、入札、契約を行う際は、ご注意ください。 内示前に契約行為を行った場合、補助金の対象とならない場合があります。													
建設工事																建物建設工事										竣工検査				
開設準備																開設の準備に係る経費についても補助金を活用できる場合があります。 （要事前協議） ただし、開設前6か月分が対象となります。認められない経費もありますので ご注意ください。										職員募集	職員雇入れ	職員研修		
																										備品等搬入				
開 設																												指定申請	開設	