

検討部会（1回目）

「交野市の現況と課題」
「まちづくりの方針」
「誘導区域設定の考え方」

の検討・確認

検討部会（2回目）

「居住誘導区域」
「都市機能誘導区域」
「都市機能誘導施設」等
具体的な内容の検討・確認

資料5

交野市立地適正化計画策定に係るスケジュール案

項目	令和6年度						令和7年度						令和8年度										
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
計画準備・上位計画等の整理	→																						
交野市の現状分析・課題整理	→						必要に応じて追加・補足																
基本方針の検討			→																				
居住誘導区域、誘導施策の検討	居住誘導区域の検討		→																				
	誘導施策の検討		→																				
都市機能誘導区域、誘導施策の検討	都市機能誘導区域の検討		→				骨子の作成	適宜、補強・充実		庁内パブコメ	適宜、補強・充実		パブコメ案	最終案とりまとめ			成案化	計画開始					
	誘導施策の検討		→					→			→			→				→					
防災指針の検討	ハザードエリアの情報整理		→				防災、減災対策の検討	防災指針の検討		適宜、補強・充実	→												
	災害リスクの分析		→					→			→												
定量的な目標値・評価方法の検討							目標値・KPI等の検討	→		適宜、補強・充実	→												
								→			→												
パブリックコメント													意見募集										