【交野市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
市立学校13校中12校で必要なネットワーク速度が確保されている。
（約92％）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
令和6年7月に実施済み。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
令和8年4月までに対象校における改善策を完了させる。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

本市では主たる通信方法としてモバイル回線を使用しているが、必要なネットワーク速度が確保できていない学校では、建物の構造上及び地形上（学校に隣接する丘の遮蔽）の影響によりネットワーク速度が確保できていないものと推定されている。当該課題への対策として、レピーターを設置し電波の増強を図っているが、十分なネットワーク速度は確保できていない。

当該校への対策としては、端末の更新とあわせて、モバイル回線の提供事業者に必要なネットワーク速度を確保するための電波増強策の実施を求めることで、改善を図るものとし、令和8年4月までの実施を予定している。